

Wałbrzych, 24.05.2017 r.

RZP/65/PN/22/2017/DR/1

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Ch. De Gaulle'a w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków dojazdowych” realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu”

W odpowiedzi na pismo z 23 maja 2017 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SIWZ obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie obu jezdni na czas budowy (z zapewnieniem dojazdów i dojeść do posesji).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyrazi zgody na zamknięcie obu jezdni jednocześnie. Możliwe będzie zamykanie jezdni pojedynczo.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami SIWZ termin realizacji zamówienia wyznaczono na 30.11.2017r. Biorąc pod uwagę 30-dniowy okres związania z ofertą oraz 30-dniowy okres na wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego na realizację Zadanie pozostanie ok. 4 miesiące (dodatkowo prace gestorów sieci planowane są na ok. 24 dni). Zdaniem Wykonawcy zakończenie robót (szczególnie dla zakresu mostowego objętego określonymi reżimami technologicznymi) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie praktycznie nierealne. Wykonawca wnosi o zmianę terminu zakończenia na 30.06.2018 r.

Odpowiedź

30-dniowe terminy są terminami maksymalnymi. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. Planowany czas prowadzenia prac jest wystarczający przy właściwej organizacji oraz zaangażowania odpowiednich sił i środków Wykonawcy.

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk