

Wałbrzych, dnia 11.01.2018 r.

**RZP/65/PN/49/2017/DR/2**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie)**”

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.01.2018 r., Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie 1**

..... zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zakresu robót dla przebudowy sieci sanitarnych (zwłaszcza całości kosztorysów ofertowych dla przebudowy sieci gazowej oraz wodociągowej). Dokumentacja branży sanitarnej oraz kosztorysy ofertowe udostępnione na stronie internetowej przez Zamawiającego stanowią tylko część całego zakresu robót wskazanego na PZT. W dokumentacji widnieje zapis, że pozostały zakres znajduje się w osobnym opracowaniu. Prosimy zatem o udostępnienie tego opracowania.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że formularze ofertowe zgadzają się z zakresem jaki jest przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. kosztorysy obejmujące sieć wodociągowa i gazową obejmują zakres kolizyjny, który musi zostać zrealizowany na zlecenie Zamawiającego. Poza zakresem określonym przez Zamawiającego realizowane będą prace związane z:

- budowa sieci sanitarnej, realizowane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (planowany czas realizacji 6 tygodni),
- przebudowa sieci wodociągowej, realizowane przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (planowany czas realizacji 12 tygodni).

W związku z prowadzeniem prac przez gestorów sieci (WPWiK i WZWiK) dot. przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji sanitarnej do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac wykonywanych na sieciach (prace wykonywane przez gestorów sieci zewnętrznych). Jednocześnie Wykonawca musi uwzględnić przewidywany czas przebywania przedstawicieli gestorów sieci zewnętrznych na terenie budowy w harmonogramie robót i udostępnić plac budowy.

ZŁO DYREKTORA  
  
Bogusław Rogiński