

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 1

NIP 886 24 82 604 REGON 891050841 web: www.zdkium.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl
tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

ZDKiUM
WAŁBRZYCH

Wałbrzych, 12.07.2018 r.

RZP/65/PN/18/2018/DR/28/1

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rozdział 4.1. SIWZ-IDW otrzymuje brzmienie:

„4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia **do 30.09.2022 r.**, w tym:

- 1) Etap I: opracowanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 4 wzoru umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego każdego z odcinków - 12 miesięcy od podpisania umowy
- 2) Etap II: opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w § 4 wzoru umowy każdego z odcinków - 14 miesięcy od podpisania umowy
- 3) Etap III: wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji każdego z odcinków - do dnia 30.09.2022 r.”.

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO OFERTY

W załączniku do oferty wprowadza się następującą zmianę:

Zmienia się dotychczasowy opis dotyczący Klauzuli 1.1.3.3 Czas na Wykonanie Robót w kolumnie: Dane, na następujący:

„Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.09.2022 r., w tym:

- 1) Etap I: opracowanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 4 wzoru umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego każdego z odcinków - 12 miesięcy od podpisania umowy
- 2) Etap II: opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w § 4 wzoru umowy każdego z odcinków - 14 miesięcy od podpisania umowy
- 3) Etap III: wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji każdego z odcinków - do dnia 30.09.2022 r.”.

Wprowadza się tekst jednolity następującego dokumentu, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma:

1) załącznika do oferty.

Z-ta D YREKTORA
Rogusław Rogiński
Rogusław Rogiński