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tel. 74 64-14-400, fax 74 64-14-404

Watbrzych, 14.08.2018 r.
RZP/65/PN/22/2018/ZDW/18

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Budowa
obwodnicy Watbrzycha w ciggu drogi krajowej nr 35”.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579) wyjasnia, co nastepuje:

249. Pytanie:
Wykonawca zwraca sig o skreslenie Rozdziatu 7 tom Il SIWZ obejmujacego wzér Umowy z rozjemca.

Wzér Umowy zawiera narzucone postanowienia istotne, w tym wysoko$¢ wynagrodzen poszczegéinych
cztonkéw Komisji, ktérych tres¢ zostata narzucona jednostronnie przez Zamawiajgcego. Wysokosc

wynagrodzenia cztonkéw Komisji nie moze by¢ znana przed wyznaczeniem jej skfadu osobowego.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

202 Pytanie:

Prosimy o przekazanie opisu wymagan dla wiat przystankowych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy w miejsce STWIORB D.10.11.01 obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu

wprowadza jako obowigzujgcg STWIORB: D.10.11.01A obiekty i urzagdzenia obstugi uczestnikéw ruchu.

203.Pytanie:

Szczegdline Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokoéci kary umownej w punkcie |, ppkt e), tj. za
nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo (w tym
réwniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ), ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, do wysokosci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.
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204. Pytanie:
Szczegdine Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie |, ppkt f), tji. za w terminie
poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym rownie:
Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzula 4.4,
do wysokosci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

205. Pytanie:

Szczegdine Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokodci kary umownej w punkcie |, ppkt g), tj. za brak zmiany
jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem 11.10 Subklauzuli 4.4, do wysokoéci 10 000 PLN za kaidy
taki przypadek.

OdpowiedzZ: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

206. Pytanie:

Szczegbine Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmnigejszenie wysokosci kary umownej w punkcie |, ppkt h), tj. za wykonywanie za
pomocy Podwykonawcow innych Rob6t niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo (w tym Umowy o
podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami PUZ), bez zgody Zamawiajgcego, do wysokosci 10 000
PLN za kazdy taki przypadek.

OdpowiedzZ: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

207. Pytanie:

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmnigjszenie wysokos$ci kary umownej w punkcie |, ppkt i), tj. za brak zapfaty lub
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
Subklazulg 4.4, do wysokosci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostaja obowigzujgce.

208. Pytanie:

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokoéci kary umownej w punkcie I, ppkt j), tj. w przypadku
stwierdzenia, iz Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonujg obowigzku zatrudnienia na podtawie
umowy o prace 0séb, zgodnie z Subkiazulg 4.29, do wysokosci 1 000 PLN za kazdy taki przypadek.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg ocbowiazujace.

209. Pytanie:

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie II, ppkt b), tj. za przystgpienie do
Rob6t bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowe] Organizacji Ruchu, lub wykonywanie Robot niezgodnie
z zatwierdzoneym Projektem Tymezasowe] Organizacji Ruchu, do wysokosci 1 000 PLN za kaidy dzien
stwierdzonych powyzszych nieprawidtowoscl

Odpowied?: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

37 Pytanie: Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza granulat asfaltowy do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych?

Odpowiedz: Nalezy stosowac zapisy STWIORB.

211. Pytanie: W kosztorysach ofertowych dla warstwy bitumicznej WMS 16W wskazany jest polimeroasfalt
10/40-65, natomiast w SST polimeroasfalt 25/55-60. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

OdpowiedZ: Nalezy stosowaé polimeroasfalt 25/55-65 zgodnie z zapisami STWIORB. Korekte tresci
Kosztorysu Ofertowego wprowadzono zmiang tresci SIWZ.
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212. Pytanie:

W Watbrzychu juz od dawna nie stosuje sie nawierzchni $ciezek rowerowych z kostki.

Prosimy o zamiane nawierzchni sciezek z kostki na mase mineralno-asfaltows.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ zakres opisany dokumentacjg projektows.

213. Pytanie:

Subklauzula 18.1: Wnosimy o przedstawienie tresci polisy wraz z warunkami

ogolnymi — ktdéra zapewnia Zamawiajacy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przygotowuje postepowanie o zamdwienie publiczne celem uzyskania polisy
ubezpieczeniowej. Zakres rzeczowy polisy jaka zapewnia Zamawiajgcy jest roztgczny z zakresem
ubezpieczenia, jakie dla Kontraktu ma dostarczy¢ Wykonawca, co oznacza, ze nie ma to wptywu na wycene
Robét.

214 Pytanie: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane postanowienia subklauzuli 1.1.2.6. a) zdanie
ostatnie, poprzez jego wykreslenie? Ewentualnie, Wykonawca wnosi o sprecyzowanie zakresu i rodzaju
polecen Kierownika Projektu i wprowadzenie by byly one wydawane jedynie pisemnie.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

215 Pytanie: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane tresci subklauzuli 1.1.3.7 f) i 1.1.3.7 g), w ten
sposob, ze okres biegu rekojmi za wady i gwarancji jakoséci zacznie biec od dnia podpisania Swiadectwa
Przejecia, bez wzgledu na roboty zalegte Wykonawcy, tj. Wykreslenie z w/w subklauzuli zwrotu: ,a w
przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w
zakresie objetym Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji rob6t zalegtych,
potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej”? Wykonawca podkresla, ze dotychczasowe postanowienia
sprowadzajg odbiér prac — wystawienie Swiadectwa Przejecia do protokotu odbioru bezusterkowego, ktory wg
SN jest bezpodstawny. Dlatego oczekiwanie, ze gwarancja jakosci i rekojmi za wady powinna bedzie
obowigzywaé pbéznej niz faktyczny poczatek uzytkowania inwestycji jest nieuzasadniony.
- Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

216 Pytanie: Zgodnie z obowigzkiem jednoznacznego i wyczerpujgcego opisu przedmiotu zamoéwienia (art.
29 ust. 1 pzp) czy Zamawiajgcy moze sprecyzowac jakie ciezary publicznoprawne obcigzajg Wykonawce oraz
jakie decyzje, pozwolenia i zgody zobowigzany jest uzyskac?

Odpowiedz: Wykonawca w pytaniu nie wskazat konkretnych zapiséw SIWZ budzacych jego watpliwosci.
Zamawiajgcy w SIWZ sprecyzowat zakres decyzji i pozwolen, ktére Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé.
217. Pytanie: Prosze o skreslenie zwrotu , lub Podwykonawcami PUZ” z kl. 8.7 pkt. e) oraz f). Zdaniem
Wykonawcy obcigzenie Wykonawcy karami umownymi w przypadku nieprzediozenie projektéw umoéw lub
kopii zawartych uméw z dalszymi Podwykonawcami jest nieuzasadnione, poniewaz Wykonawca nie bedzie
strong takich umoéw, a zatem brak przekazania takich uméw Zamawiajgcemu moze nastgpi¢ z przyczyn od
niego niezaleznych.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostaja obowigzujace.

218. Pytanie: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane ostatniego akapitu subklauzuli 8.7 WS poprzez
usuniecie stow ,lub mogacej powsta¢”, poniewaz takie brzmienie wskazanego akapitu ustanawia
odszkodowanie za szkode hipotetyczng, co stoi w sprzecznosci z instytucjg odszkodowania.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostaja obowigzujace.

219. Pytanie: Czy zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane brzmienia podpunktu (b) klauzuli 10.1. na
nastepujace: ,Jezeli Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia, na skutek
negatywnych wynikow Prob Koncowych i Wykonawca w uzgodnionym z Inzynierem czasie, uzasadnionym
technologig wykonywania napraw oraz wystepujacymi warunkami klimatycznymi, nie doprowadzi do usuniecia
wszystkich Wad uniemozliwiajgcych prawidtowe uzytkowania Robo6t lub Odcinka, zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inzynier powiadomi Zamawiajgcego i przekaze do wiadomosci Wykonawcy, ze Umowa nie
zostata wykonana w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne] lub
Subklauzula 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

220. Pytanie: Czy z uwagi na profesjonalny charakter instytucji Inzyniera i obowigzek nalezytej weryfikaciji
wykonywanych prac i Robét Zamawiajacy wyraza zgode na przeredagowanie tresci dodanej po pierwszym
akapicie Subklauzuli 11.1 na nastepujgca: ,Powiadomienie przez Zamawiajgcego moze dotyczy¢ réwniez
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zalegtych prac oraz Wad lub usterek innych niz wskazane w Swiadectwie Przejecia, ujawnionych i
zgtoszonych Wykonawcy do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.”

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

221. Pytanie: Czy z uwagi na stanowisko wyrazone w orzecznictwie dotyczgce obowiazku inwestora do
obioru robét i braku mozliwosci uzaleznienia odbioru od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru prac
Zamawiajgcy zgadza sie na wykreslenie czesci drugiego zdania Subklauzuli 11.12 rozpoczynajgcej sie od
stow: ,... a w przypadku wystawienia...”?

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

223. Pytanie: Czy Zamawiajacy z uwagi na lakoniczny i arbitrainy charakter zapisu zgadza sie na wykreslenie
z trzeciego akapitu Subklauzuli 14.5 pkt (a) ppkt (b) okreslenia ,z nalezytg starannoscig’?

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

224, Pytanie: Czy z uwagi na to, ze Zamawiajgcy bedzie posiadat $rodki, w celu zabezpieczenia swoich
interesdw w przypadku zaistnienia wad albo niewykonania jakich$ czesci robét {j. zabezpieczenie nalezytego
wykonania, kary umowne, czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie Klauzuli 14.6 WO akapit trzeci
oraz czwarty?

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

225. Pytanie: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane ostatniego akapitu subklauzuli 14.7 WS poprzez
nadanie mu nastepujgcego brzmienia: ,Zamawiajgcy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania
potrgcenia Kar umownych, wartosci wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcom, lub innych wymagalnych
wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.”
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

226. Pytanie: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane subklauzuli 15.1 poprzez zastgpienie stowa "termin
wiasciwy" na "termin odpowiedni uwzgledniajgcy kwestie techniczne, technologiczne i organizacyjne"?
Wykonawca podkresla, ze termin wyznaczony przez Zamawiajagcego moze by¢ niemozliwy do dochowania.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

227. Pytanie: Czy zamawiajgcy z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia rownowagi stron umowy wyraza zgode
na skrdcenie okresu na odstgpienie wskazanego w subklauzuli 15.2 na 60 dni od zdarzenia uzasadniajgcego
odstgpienie?

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostaja obowigzujace.

228. Pytanie: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie subklauzuli 15.4 WS ppkt b) i ¢)? Wykonawca
uwaza, iz powyzsze zapisy stanowig asumpt do wstrzymania przez wyptaty Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

229. Pytanie: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane tre$¢ Subklauzuli 16.1 WS poprzez zmianeg
wskazanego w pierwszym zdaniu 30 — dniowego terminu na 14 dni?

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

230. Pytanie: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na przywrécenie brzmienia subklauzuli 17.6 WO?
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

231. Pytanie: Prosze o zmiane akapitu subklauzuli 20.1, o tresci: ,Zamawiajacy podejmie decyzje w terminie
90 dni od dnia doreczenia stanowiska Inzyniera Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i
informacjami. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od Inzyniera Kontraktu lub Wykonawcy dalszych
niezbednych informacji. Przedstawienie zgdania przez Zamawiajgcego przerywa bieg 90-dniowego terminu”
poprzez zmiane terminu 90 dni na 14 dni. Wprowadzenie dwustopniowej procedury oceny roszczenia
zakladajgcej diugie terminy zaréwno dia Inzyniera, jak i dla Zamawiajgcego jest nieuzasadnione oraz bedzie
to odnosi¢ negatywny skutek dla realizacji Robdt. Podkreslic nalezy, ze Wykonawca ma jedynie 28 dni na
zgtoszenie roszczenia.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

232. Pytanie: Czy zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane pkt. 5.5. Gwarancji Jakosci poprzez nadanie jej
nastepujgcego brzmienia: ,Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony, po uprzednim powtérnym wezwaniu Wykonawcy na pismie, do zlecenia
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usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami usuniecia wady. Powyzsze
nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za wady.”
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

233. Pytanie: Wykonawca zwraca uwage, ze okolicznosci wskazane w pkt. 2.5. Gwarancji Jakosci, ktére
stanowig podstawe do naliczenia kary umownej zostaly juz przewidziane w kl. 8.7 pkt. | d) SW.U. W zwigzku
z tym, Wykonawca prosi o wyjasnienie w jakich konkretnych sytuacjach Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie pkt. 2.5 G.J. Wykonawca wnosi o wykreslenie pkt. 2.5 G.J.

Odpowiedz: Pkt. 2.5 G.J brzmi cyt: ,,Elementy betonowe konstrukcji ekranow (widoczne czesci pali,
podwalina ekranu)’, a pkt 2.5.1 cyt: ,Ocena w trakcie trwania okresu gwarancyjnego” zawiera podpunkty ,a”,
,0", ., w ktdrych opisano zakres oraz parametry oceniane przy udziale Wykonawcy przez
Inzyniera/Zamawiajgcego W trakcie przegladow w okresie gwarancji. Dotychczasowe zapisy pozostajg
obowigzujace.

234. Pytanie: Wykonawca prosi o wykreslenie postanowienia pkt. 7.3 Gwarancji Jakosci, gdyz stanowi on
powtdrzenie tredci z pkt. 7.2., a zatem kreuje podstawe do podwdjnego naliczenia kary umownej na skutek
tego samego zdarzenia.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostaja obowigzujgce.

62 Pytanie: Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych granulatu
zgodnego z WT-2 20147

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw SIWZ, nalezy stosowaé zapisy STWIORB.

236. Pytanie:
Wnosimy o zmiang zapisu § 5 z uwagi na konieczno$¢ wniesienia zabezpieczenia

PRZED zawarciem umowy oraz przepisem art. 151 ustawy Pzp, proponujemy zmiane
tresci na: Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
ceny oferty brutto, tj. kwote ......c........ PLN (stownie................. PLN).
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.
242. Pytanie: Zwracamy sie o uzupetnienie Warunkéw Szczegdinych Kontraktu w zakresie informacji, czy
przedstawione zapisy w odniesieniu do Subklauzuli 18.2 oraz 18.3 uzupetniajg, czy zastepujg tres¢ Warunkow
Ogolnych Kontraktu.
Odpowiedz: Zgodnie z trescig zawarta w SIWZ przedstawione zapisy Subklauzuli 18; w tym zapisy 18.2 i 18.3
zastepuja tres¢ OWK
243. Pytanie: Zwracamy sie o zmiane zapiséw Subklauzuli 20.1 z:
Przedstawienie Zadania przez Zamawiajacego przerywa bieg 90-dniowego terminu”,
na:
Przedstawienie Zadania przez Zamawiajacego zawiesza bieg 90-dniowego terminu”.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace. -
244, Pytanie: Prosimy o uzupetnienie dokumentacji geotechnicznej o materiaty od 21 do 24 wymienione
w ,Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektéw budowlanych”:
(21) Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla koncepcji obwodnicy Watbrzycha w ciggu drogi krajowej nr 35
— cze$¢ kart otworowych. J. Sowa, Wroctaw, 29.12.2006r.
(22) Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtozu projektowanej
obwodnicy... UGIG GEOMETR, 2010r.
(23) Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowang
obwaodnica... UGIG GEOMETR, 2010r.
(24) Dokumentacja geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanych obiektéw
inzynierskich dla pieszych..., UGIG GEOMETR, 2010r.
Odpowiedz: Zamawiajacy uzupetnia SIWZ o nastepujace opracowania:
- Dokumentacja geologiczno — inzynierska z czerwca 2009 r./grudnia 2006 r.
- DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA dla ustalenia geotechnicznych warunkéw w podtozu
projektowanej obwodnicy Watbrzycha w ciagu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 2+350 do km 8+250 z
lipca 2010 1.
- Dokumentacj¢ Geologiczno — Inzynierskg z czerwca 2009 r.
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Opinie Posadowienia Obiektéw Inzynierskich z marca 2006 r.

- DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA okresSlajgca warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowana
obwodnicg Watbrzycha w ciggu drogi krajowej nr 35 na odcinku od km 2+350 do km 8+250, mogaca
zanieczysci¢ wody podziemne z lipca 2010

258. Pytanie: Szczegdlne Warunki Kontraktu Subklauzula 4.7 Wnosimy o przywrdcenie oryginalnego brzmienia

Subklauzuli 4.7. Wskazujemy w szczegdlnosci, iz punkty, linie i poziomy odniesienia, o ktérych mowa w
oryginalnym teks$cie Subklauzuli, stanowig opis przedmiotu zaméwienia, a co za tym idzie ryzyko zwigzane z
wtasciwym okresleniem punktdw, linii i poziomoéw odniesienia powinno spoczywaé na Zamawiajgcym.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce

259, Pytanie: Szczegdine Warunki Kontraktu Subklauzula 8.2 Wnosimy o wykreslenie podpunktu (d) z
przedmiotowej Subklauzuli. Wskazujemy, iz Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za termin
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. W zakresie bowiem tego zobowigzania, umowa miedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg bedzie miata charakter zlecenia, a wiec umowy starannego dziatania. Wnosimy o
uregulowanie, iz Wykonawca jest odpowiedzialny za ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, jednak samo uzyskanie decyzji nie powinno by¢ warunkiem przejecia Robét, a co za
tym idzie proces wydawania decyzji powinien znajdowac poza Czasem na Ukonczenie.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostaja obowigzujace
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210. Pytanie;

Zgodnie z Subkl. 13.8 SWK i zatacznikiem nr 1 do Danych Kontraktowych za niespetnienie oferowanych
wartosci przeciwposlizgowych i rownosci podtuznej Zamawiajgcy przewidziat sankcje w stosunku do
Wykonawcy - Redukcje Ceny Kontraktowej:

Tabela nr 1 - wiaéciwosci przeciwposlizgowe

Réznica wartosci Redukcja w PLN
deklarowanej od za
wartosci 1 km elementu
uzyskanej na nawierzchni
etapie odbioru
1000
0,01
3900
0,02
8800
0,03
15700
0,04
24500
0,05
35300
0,06
48000
0,07
62700
0,08
\ \ 79400
, 0,09
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Tabela nr 2 - réwnos¢ podtuzna

Réznica wartosci Redukcja w PLN
dekiarowanej od za 1 km
wartosci elementu
uzyskanej na nawierzchni
etapie odbioru
) 12250

0,1

24500
0,2

36750
03

49000
0,4

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie w/w kwot redukcji Ceny Kontraktowej o 50%.

Nalezy zaznaczyé, ze sankcje finansowe przewidziane za niespetnienie oferowanych wartosci
odbiorowych sg karg razagco wygdrowang w stosunku do wartosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wysokos¢
Redukcji ceny winna proporcjonalnie odpowiada¢ wysokosci Ceny Kontraktowej, a kwoty okreslone w
zatgczniku nr 1, dotychczas przypisywane byly przez Zamawiajgcego publicznego — GDDKIA do
Kontraktow, co najmniej dwukrotnie przewyzszajgcych wartos¢ niniejszej inwestycji,

np.

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi $S3 Legnica — Lubawka zadanie Il od wezta Bolkéw do
wezta Kamienna Gora - ztozone oferty w przedziale 1053 min PLN brutto — 1758 min PLN brutto
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica — Lubawka zadanie IV od wezta Kamienna Géra
do granicy paristwa — ztozone oferty w przedziale 748 min PLN brutto — 1198 min PLN brutto

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.
235. Pytanie:
Subklauzula 6.5. Koniecznos¢ pracy od 6:00 do 22:00 - Wnosimy o usuniecie zapisu.
Oceniajgc powyisze nalezy mie¢ na uwadze wynik dialogu prowadzonego przez
przedstawicieli najwigkszych inwestoréw infrastrukturalnych i wykonawcow w
ramach Rady Ekspertow przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Przypomniet
nalezy, ze na tamach tego forum, uczestnicy podzielili stanowisko, iz obowigzek
wyrazajacy sig koniecznoscig pracy przez Wykonawce od 6 do 22 wtacznie z
sobotami, jest absurdalnym. Jak stusznie dostrzeiono, faktyczny czas pracy
personelu  Wykonawcy jest niejednokrotnie determinowany  wzgledami
technologicznymi i nie ma zadnych racjonalnych powodéw, dla ktérych wykonawcy
mieliby mobilizowaé personel przez okresy 16 godzin dziennie — spdjrz na
http://sidir.pl/nowe-warunki-kontraktu-fidic-dla-robot-projektowaniem-stronie-
wykonawcy-negocjacje-gddkia/ ldgc dalej zaréwno dyrektorzy z GDDKIA, jak i
srodowiska wykonawcow, bezsprzecznie podkreslili, iz reguty wskazane w
Warunkach Ogélnych FIDIC — w zakresie klauzuli 6.5 — odnoszg sie do uprawnien
Wykonawcy do prowadzenia robot w okreslonych godzinach, a nie konstytuuja
obowigzku ich prowadzenia w tym czasie.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

237. Pytanie:
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Subklauzula 1.1.3.11: ,Wymagana Minimalna llos¢ Wykonania (Kamieri Milowy)”
oznacza wartosci lub zakresy Robot i Dokumenty Wykonawcy, jakie jest zobowigzany
wykona¢ Wykonawca w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe, a
takze warto$¢ brutto zgromadzonych na potrzeby Kontraktu Materiatéw
poswiadczonych zgodnie z wymaganiami Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna
llos¢ Wykonania]. Czy w zakresie Kamienia Milowego nalezy whczac proporcjonalnie
liczone wartosci kosztéw ogélnych?

Odpowiedz: Koszty ogoélne nie mieszcza sie w Kontrakcie w definicji Robot i Dokumentéw Wykonawcy i nie
ma podstawy aby je wlicza¢ do Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonania.
238. Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie STWIORB na wykonanie UZDATNIANIE PODLOZA — (PRACE
WIERTNICZE)

Odpowiedz: Zamawiajacy uzupetnia SIWZ o STWIORB na” Uzdatnianie podtoza dla zakresu rzeczowego
objetego dokumentacja: ,Aktualizacja projektu uzdatniania podtoza dla zadania pn.: Budowa obwodnicy
miasta Watbrzych w ciggu drogi krajowej nr 35””.

239. Pytanie:

Subklauzula 4.15 — prosimy o zdefiniowanie ,,dalszej odlegtosci”. Zapis jest nie precyzyjny.
Odpowiedz: Zdaniem Zamawiajgcego tres$¢ Suklauzuli 4.15 czytana w catos$ci nie budzi watpliwosci gdyz
obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie drég publicznych wykorzystywanych jako trasy dostepu.

109 Pytanie:

Dot. geotechnika. Prosimy o uzupelnienie przekazanej dokumentacji o dokumentacje
geologiczno-inzynierska dotyczaca drog towarzyszacych DK 35, w szczegdlnosci profile
geologiczne poszczegolnych drog i tgcznic.

Odpowiedz: Zamawiajgcy uzupetnia SIWZ o Dokumentacje Geologiczno — Inzynierska z czerwca 2009 r.

107 Pytanie:

Dot. geotechnika . Prosimy o udostgpnienie ,,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla
ustalenia geotechnicznych warunkéw warunkéw podiozu projektowanej obwodnicy...” UGIG
GEOMETR 2010r.

Odpowiedz: Zamawiajgcy uzupetnia SIWZ o: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA dla ustalenia

geotechnicznych warunkéw w podtozu projektowanej obwodnicy Watbrzycha w ciggu drogi krajowej nr 35
na odcinku od km 2+350 do km 8+250 lipca 2010 r.
108 Pytanie:
Dot. geotechnika. Prosimy o udostgpnienie ,,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla
koncepcji obwodnicy Watbrzycha w ciggu drogi krajowej nr 35” Wroctaw, 29.12.2006.
Odpowiedz: Zamawiajgcy uzupetnia SIWZ o Opinie Posadowienia Obiektdw Inzynierskich z marca 2006 r.
oraz o Dokumentacje Geologiczno - Inzynierskg z czerwca 2009 r./grudnia 2006 r.
240 Pytanie:
Dot. geotechnika. Prosimy o udostgpnienie mapy terenéw gorniczych/wskazanie zakresu na
jakim te tereny wystepuja.
Odpowiedz:
Rejestr obszaréw i terendéw goérniczych jest prowadzony przez Paristwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy
Instytut Badawczy. Jest on ogdlnie dostepny Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS
(http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/start) w postaci:
e plikdw shp (http://dm.pgi.gov.pl/dm/DownloadManager_v1.aspx?lang=pl
e ustugi WMS (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/PIGMainExtranet/serwisy_gis)
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e przegladarki geograficznej (http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm)
na portalu Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG)
Informacje w tym zakresie zawarte sg rowniez w dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego tj.
Aktualizacja projektu uzdatniania podtoza dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miasta Watbrzych w ciggu
drogi krajowej nr 35"”.
247. Pytanie:
Prosimy o informacje, gdzie w dokumentacji przetargowej znajduje si¢ przywotane Postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dn. 14 lutego 2012 oraz czy Zamawiajacy
dysponuie nowsza wersia tego dokumentu. ]
Odpowiedz: Zakres rzeczowy Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z
dnia 14 lutego 2012 r. stanowi Zatgcznik nr 4 do decyzji ZRID nr 12 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w ktérym
zawarto obowigzki do wypetnienia na etapie realizacji Robdt oraz po ich ukoriczeniu.

247. Pytanie:
Wykonawca zwraca sie¢ o usuniecie zapiséw punktu 2. Subklauzuli 4.29 SWK dotyczacych wymogu

zatrudniania personelu biurowego i fizycznego przez Podwykonawcdéw. Jest to za daleko idgcym

postanowieniem ograniczajgcym swobode prowadzenia dziatalnosci.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

250. Pytanie:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze warto$¢ 4 000000 PLN podana w Danych Kontraktowych —
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci — Subkl.14.6 SWK oraz Danych Kontraktowych jest

Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci brutto.
Odpowiedz: zgodnie z zapisami Kontraktu Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci stanowi dla Wykonawcy
podstawe do wystawienia faktury, co oznacza, ze Minimalna Kwota Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci
podana w DK jest kwotg netto.
251. Pytanie:

Subklauzula 1.1.3.7. (c) — Za Wade uznaje sie rowniei: sytuacje, w ktorej Przedmiot

Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy; sytuacje, w ktérej Przedmiot Umowy jest

obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich. Wnosimy o usunigcie zapisu lub
odpowiednie doprecyzowanie, iz to materiaty, z ktérych wykonany bedzie Przedmiot

Umowy stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i nie sg obcigzone prawem lub prawami

0s6b trzecich. Droga nie bedzie stanowi¢ witasnosci Wykonawcy i zawsze bedzie

obcigzona prawami oséb trzecich.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.

252. Pytanie:

Subklauzula 4.29: Wnosimy o potwierdzenie, iz zagdania Zamawiajacego w zakresie

obowigzkéw wskazanych w Subklauzuli 4.29 nie naruszajg przepiséw w zakresie

ochrony danych osobowych, a w przypadku braku potwierdzenia — o odpowiednia

zmiana zapisow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia tres¢ pkt 5 b) i pkt. 5 d) Sublauzuli 4.29, ktére otrzymujg nastepujgce

brzmienie:

b) do wgladu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umédw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie ochrony danych
osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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d) do wgladu - poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie ochrony danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Obowigzki wskazane w Subklauzuli 4.29 wynikajg z zapiséw art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamédwien
publicznych i nie naruszajg przepisow z zakresu ochrony danych osobowych. W Subklauzuli 4.29 w
odniesieniu do os6b zatrudnionych przez oraz po stronie Wykonawcy obowigzek dochowania przepisdéw o
ochronie danych osobowych spoczywa na Wykonawcy.

222. Pytanie: Gwarancja Jakosci, punkt 7.1- Wnosimy o wykreslenie okreslonej w przedmiotowym
postanowieniu kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgtoszenia od Zamawiajgcego przez
Gwaranta lub nieokreslenia przez Gwaranta sposobu usunigcia Wady. Kara umowna, stanowigc substytut
odszkodowania nie powinna by¢ zastrzegana za zdarzenia, ktére ze swojej istoty nie powodujg szkody.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.

257. Pytanie: Szczegdlne Warunki Kontraktu Subklauzula 1.13 Wnosimy o potwierdzenie, ze ewentualne
zmiany uwarunkowan srodowiskowych wynikajgce z ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, sa
objete ryzykiem Zamawiajgcego i w razie koniecznosci wykonania dodatkowych elementdéw robét, nie
objetych opisem przedmiotu zamdwienia, przedmiotowe roboty bedg mogty by¢ zrealizowane jedynie
zgodnie z klauzulg 13.

OdpowiedzZ: W przedmiotowym postepowaniu o zamowienie publiczne:

e Zamawiajacy nie podejmuje zobowigzan wykraczajacych poza zakres opisany przedmiotem zamoéwienia,
e Zamawiajgcy nie oczekuje od Wykonawcy podejmowania zobowigzan wykraczajgcych poza zakres

opisany przedmiotem zamoéwienia.
260. Pytanie: Szczegdéine Warunki Kontraktu Subklauzula 8.7 lit {a) Wnosimy o modyfikacje wysokosci kary

umownej, odpowiednio na stawke: )

(i) 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

(ii) 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

(i)  0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace

261. Pytanie: Szczegdine Warunki Kontraktu Subklauzula 8.7 lit (b) Wnosimy o modyfikacje wysokoéci kary
umownej, odpowiednio na stawke 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce
262. Pytanie: Warunki Szczegdine Kontraktu Subklauzula 8.7 lit (¢} Wnosimy o ustanowienie kary z tytutu
odstgpienia od Umowy na poziomie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub 10% wartosci czesci
Robét w przypadku odstgpienia od czesci Robét.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace
263. Pytanie: Warunki Szczegdélne Kontraktu Subklauzula 8.7 lit (d) Wnosimy o modyfikacje stawki kary
umownej do kwoty 5 000,00 zi za kazdy dzienrt zwtoki.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce
264, Pytanie: Warunki Szczegdlne Kontraktu Subklauzula 8.7 lit {€) Wnosimy o modyfikacje stawki kary
umownej do kwoty 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce
265. Pytanie: Warunki Szczeg6lne Kontraktu Subklauzula 8.7 lit {f) Wnosimy o modyfikacje stawki kary
umownej do kwoty 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace
266. Pytanie: Warunki Szczegélne Kontraktu Subklauzula 8.7 lit (g) Wnosimy o modyfikacje stawki kary
umownej do kwoty 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.
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Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace
267. Pytanie: Warunki Szczegdlne Kontraktu Subklauzula 8.7 lit (h) Wnosimy o modyfikacje stawki kary
umownej do kwoty 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce
268. Pytanie: Warunki Szczegdlne Kontraktu Subklauzula 8.7 lit (i) Wnosimy o modyfikacje stawki kary
umownej do kwoty 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce
269. Pytanie: Szczegdlne Warunki Kontraktu Subklauzula 8.7 ust. Il lit (a) i (b) Wnosimy o wykre$lenie kary
umownej przewidzianej w Szczegdlnych Warunkach Kontraktu w Subklauzuli 8.7 ust. Il lit (a) i (b).
Wskazujemy, iz kara umowna moze by¢ powigzana jedynie ze zdarzeniem mogacym potencjalnie wywotaé
szkode. W opinii wykonawcy fakt nieterminowego przedtozenia Programu lub aktualizacji do niego w zaden
sposéb nie moze prowadzi¢ do powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujace.
270. Pytanie: Szczegdlne Warunki Kontraktu Subklauzula 8.7 Majgc na uwadze zasade rownowagi stron w
stosunkach umownych, wnosimy o przyznanie obu stronom uprawnienia do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce.
272. Pytanie: Szczegdlne Warunki Kontraktu Subklauzula 16.2 Wnosimy o okreslenie terminu do odstgpienia
od Kontraktu przez Wykonawce jako terminu tozsamego z terminem, zastrzezonym na rzecz Zamawiajgcego
w Klauzuli 15.2, to jest do 730 dni od uptywu Czasu na ukonczenie.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostaja obowigzujace
273. Pytanie: Szczegdlne Warunki Kontraktu Subklauzula 20.1 Wnosimy o wykre$lenie zdania o tresci
Przedstawienie zqdania przez Zamawiajqcego przerywa bieg 90-dniowego terminu. Wprowadzenie takiego
uprawnienia Zamawiajgcego, przy jednoczesnym przyznaniu mu bardzo dtugiego czasu na podjecie decyzji co
do roszczenia sprawi¢ moze nieuzasadniony brak rozstrzygniecia roszczenia, a co za tym idzie moze blokowac
droge Wykonawcy do dochodzenia swoich roszczen przed Komisjg Rozjemstwa lub w postepowaniu
sagdowym.
Odpowiedz: Dotychczasowe zapisy pozostajg obowigzujgce
254, Pytanie:
Pkt. 19.1.2.2.2) SIWZ - personel Wykonawcy
(...) Wykonawca, na kazda funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktére musi mieé
dostgpne na etapie realizacji zamowienia, spelniajgce nastepujace wymagania wyzsze niz
opisane w IDW (...)
Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie przez stwierdzenie: ,,wymagania wyzsze niz
opisane w IDW"? Czy wystarczajgce bedzie wykazanie dla funkcji Przedstawiciela
Wykonawcy i Kierownika Budowy 2 zadan potwierdzajacych laczne spelnienie wymagan IDW
oraz wymagan z ,.kryterium pozacenowego” do uzyskania max. punktow?
Odpowiedz: Opis cyt: ,wymagan wyzszych niz opisane w IDW” jest podany w SIWZ ponizej zacytowanej tresci.
Wykazane doswiadczenie Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy spetniajgce wymagane kryteria, a
»wykorzystane” do potwierdzenia , doswiadczenia wymaganego” nie bedzie brato udziatu w kwalifikacji
doswiadczenia z ,kryterium pozacenowego”. Aby zafunkcjonowato , kryterium pozacenowe” nalezy wykaza¢
doswiadczenie spetniajgce wymagane kryteria w ilosci przekraczajacej ,,doswiadczenie wymagane”.
255/256. Pytanie:
Prosimy o udostepnienie wraz z zatacznikami Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach

oraz Decyzji Wodnoprawnej.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy uzupetnia SIWZ o:

- Raport Oddziatywania na Srodowisko stanowiacy zatacznik do Decyzji srodowiskowej

- Decyzje wodnoprawng — 2 szt.

- Operat wodnoprawny — 2 szt.

105 Pytanie:

Dot. geologii. Prosimy o uzupelnienie przekazanej geologii przetargowej o karty otworéw
geologicznych, zgodnych z otworami zamieszczonymi na profilu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy uzupetnia SIWZ o dokumentacje geologiczno — inzynierskg z czerwca/grudnia 2006 .
106 Pytanie:

Dot. geologii. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o tabele parametrow geotechnicznych dla

czgsci drogowe;j. ,

Odpowiedz: Zamawiajgcy uzupetnia SIWZ o dokumentacje geologiczno — inzynierskg z czerwca/grudnia 2006 r.
274. Pytanie:

W branzy instalacyjnej — gazowej jest do wykonania przekiadka kilku odcinkow gazociggow
n/c i sr/c. Projekt Techniczny nie okresla sposobu dokonania wstrzymania przeplywu gazu na
czas wigczen nowozbudowanych gazociggéw do czynnej sieci, oraz czy wykonanie takich
przepige¢ ma si¢ odbywac¢ z zachowaniem ciggto$ci dostaw gazu (by-passy). W zaleznosci od
wymaganej technologii, ktorg nalezy zastosowaé, cena realizacji osigga znaczne roznice.
Prosimy o uzupelnienie Projektu Technicznego o precyzyjne okreslenie rozwigzan
technicznych w tym zakresie.

Odpowiedz: Przebudowe gazociggdw nalezy realizowac¢ metodg bezpostojowg z zastosowaniem by-pasow.

275. Pytanie:
Zgodnie z pkt 5.5 ust. ¢) IDW:

¢) Zamawiajagcy 23da wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia (niekluczowych),
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

Zgodnie z pkt 10.10 ust. 1) IDW:

10.10. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom,
na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

1) jest zobowigzany wypetnic cze$¢ Il sekcja D jednolitego dokumentu, w tym,
o ile jest to wiadome, poda¢ firmy podwykonawcow;

Prosimy o potwierdzenie, ze skfadajgc oferte Wykonawca jest zobowigzany do podania nazw/firm wykonawcow,
o ile s3 one znane Wykonawcy przed ztozeniem oferty.
Odpowiedz: Wykonawca jest zobowigzany podaé nazwy/firmy znanych mu na date sktadania Oferty

wykonawcdédw niekluczowych czeséci zamoéwienia.
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